审议大海则煤矿2025年
二水平延深基本建设计划的议案

各位董事：
大海则煤矿2025年二水平延深基本建设计划已经集团公司总经理办公会、董事长办公会审核通过，并经第二届董事会第二十七次会议审议表决通过并同意提交2025年第四次临时股东会表决。现汇报如下，请予审议。
依据《中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司大海则煤矿二水平延深初步设计方案》设计提供的工程量，结合历年施工实际情况和国家最新标准，集团公司对《2025年大海则煤矿二水平延深基本建设计划》做了进一步调整和优化，现将相关情况汇报如下:
一、建设工期及产能规划
大海则煤矿于2019年11月18日停产、进行基建准备，二水平延深项目于2020年12月3日开工建设，井下生产系统2024年9月份开始生产，地面生产系统（洗煤厂）2024年11月开始原煤装车。投产当年产能达到最初设计100万吨/年，两年内争取达产300万吨/年，最终争取达产500万吨/年。
二、2025年基本建设建议计划编制说明
2025年大海则煤矿二水平延深基本建设建议计划金额拟定为：16468.24万元。具体构成如下：
（一）土建工程计划：13643.17万元。
（二）设备及工器具购置计划：946.62万元。
（三）井下安装工程计划：1685万元。
（四）工程建设其他：193.45万元
三、预计总投资
矿井预计总投资212026.24万元（不含资源价款49133.92万元）。总体投资为预估，最终投资金额以国家矿井综合验收标准为准。
鉴于大海则煤矿基本建设已经进入最后收尾，建议尽快决策下达2025年基本建设计划。

附：1、2025年大海则煤矿二水平延深基本建设计划汇总表
2、2019-2025大海则煤矿二水平延深及建管费计划汇总表
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